
ООО Бурсофтпроект 

ПК «Планирование бурения» 

Программный комплекс предназначен для формирования ковров бурения и может использоваться в 

добычных компаниях для планирования работ подрядчиков или в сервисных компаниях для 

планирования работ бригад 

Автоматическое планирование / перепланирование сроков работ по всем скважинам куста  

 монтаж / движки / демонтаж буровой установки 

 бурение 

 обвязка устья 

 освоение  

 вывод на режим 

Годовое и индивидуальное планирование 

Ведение бизнес-плана и дополнительных планов на год 

Вывод данных в графическом и табличном виде 

Хранение и отображение плановых и фактических данных 

Автоматическое формировние прогнозных сроков и показателей с учётом фактических данных 

Автоматическое формирование суммарных показателей по месяцам, по кварталам и за год в различных 

разрезах 

o план 

o факт 

o план / факт 

o факт + прогноз 

 проходка 

 дни бурения 

 дни монтажа 

 количество пробуренных скважин 

 количество введённых в эксплуатацию скважин 

 количество сданных скважин 

 по месторождениям 

 по подрядчикам (бригадам) 

 эксплуатационное бурение 

 разведочное бурение 

 зарезка боковых стволов 

­ по типам скважин 

­ по видам скважин 

Формирование стандартных и развёрнутых графиков  

Формирование отчётов в MS Excel 

 

 



  

 


